

Утверждаю.
 Директор МБОУ Грековская ООШ
 И.В. Авраменко
 Приказ № 16 от 17.02.2023 г



**План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
 в МБОУ Грековская ООШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение ФООП в МБОУ Грековская ООШ	февраль 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Синхронизирован процесс управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	март 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Определены мероприятия по введению ФООП
1.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Определены дефициты при введении ФООП, разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
1.4.	Организация участия педагогов МБОУ Грековская ООШ в РМО/совещаниях, проводимых МБУ ДПО «МиРЦ», МУ УО Миллеровского района по вопросам введения ФООП	в течение года	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Ознакомление с вопросами нормативно-правового и информационно-методического обеспечения введения ФООП
1.5.	Актуализация деятельности школьных учебно-методических объединений	апрель-май 2023	Зайцева Т.В., заместитель директора Зубова М.Н., руководитель ШМО	Определены первоочередные задачи работы муниципальных методических объединений учителей - предметников
1.6.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	апрель-май 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП
1.7.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО	апрель - июнь 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Проведена оценка готовности к реализации ФООП

2. Методическое обеспечение введения ФООП

2.1.	Активизация работы школьного учебно-методического объединения учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП	в течение года	Зайцева Т.В., заместитель директора	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2.	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	апрель - август 2023	Авраменко И.В., директор	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
2.3.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	апрель-август 2023	Зайцева Т.В., заместитель директора	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.4.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	июнь - август 2023	Зайцева Т.В., заместитель директора, Зубова М.Н., руководитель ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.5.	Обеспечение функционирования системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	до 1 июля 2023	Зайцева Т.В., заместитель директора	Проведены необходимые мероприятия по подготовке каждого педагога к работе по реализации ФООП

3. Кадровое обеспечение введения ФООП

3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников	апрель - август 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
------	--	----------------------	---	---

4. Мониторинг готовности к введению ФООП

4.1.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ Грековская ООШ в соответствии с критериями готовности	май 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне, направления деятельности по их ликвидации
4.2.	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	до 1 июня 2023	Авраменко И.В., директор	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса

4.3.	Проведение мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с муниципальной моделью, разработанной МУ УО Миллеровского района	май-июнь 2023	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП.
<i>5. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
5.1.	Организация информационного сопровождения введения ФООП на официальном сайте МБОУ Грековская ООШ	в течение всего периода	Авраменко И.В., директор	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
5.2.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, общественностью по вопросам введения ФООП	в течение всего периода	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., заместитель директора	Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП