Приложение 1
к приказу от 26.06.2026 г № 85

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Грековская ООШ
Н.В. Байденко
«26» 06 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ Грековская ООШ

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	**Организационные мероприятия**			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Байденко Н.В.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026 г
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Байденко Н.В.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026 г

1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Байденко Н.В.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026 г
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Байденко Н.В.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026 г
2.	**Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)**			
2.1.	Комплектование 1 класса в РГИС по итогам первой волны	Зубова М.Н.	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026 г

2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Зубова М.Н.	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026 г
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Зубова М.Н.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026 г
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Зубова М.Н.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026 г
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Байденко Н.В.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026 г

2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Байденко Н.В.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026 г
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Зубова М.Н.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026 г
2.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Байденко Н.В.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026 г
3.	**Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»**			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Байденко Н.В.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026 г

3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Байденко Н.В.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Байденко Н.В.	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Приложение 2
к приказу от 26.06.2026 г № 85
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ Грековская ООШ
Н.В. Байденко
_____
«__» _____2026 г.

Состав рабочей группы по внедрению типового облачного решения (далее – ТОР) «Моя школа» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Грековская основная общеобразовательная школа

№ п/п	Роль	ФИО, должность	Задачи и функции
1	Руководитель рабочей группы	Байденко Надежда Владимровна Владимировна	Общая координация работ по внедрению типового программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» (далее - ТОР «Моя школа»). Утверждение планов, положений, регламентов и других документов, регулирующих внедрение ТОР «Моя школа». Организация информационной кампании для пользователей ТОР «Моя школа», обучающихся и их родителей (законных представителей). Контроль выполнения плана работ по внедрению ТОР «Моя школа». Контроль выполнения показателей внедрения ТОР «Моя школа» Участие в совещаниях, проводимых на муниципальном уровне. Организация предоставления информации в МУ УО Миллеровского района о выполнении мероприятий плана

			внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» и выполнении показателей внедрения ТОР «Моя школа». Организация проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа» совместно с Минцифры России, а также других мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа». Контроль своевременности и полноты выполнения задач в рамках сквозного тестирования, в том числе организация сбора и проверки документов, подтверждающих проведение сквозного тестирования в образовательных организациях. Организация мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа», включая мониторинг своевременности внесения данных, обеспечение их полноты, актуальности и достоверности. Организация совещаний на школьном уровне. Организация мониторинга и анализа эксплуатации новых функций ТОР «Моя школа».
2	Секретарь рабочей группы, ответственный за внедрение и эксплуатации ТОР «Моя школа»	Зайцева Татьяна Викторовна, заместитель директора	Организация работы по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Участие в совещаниях и иных мероприятиях по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль выполнения мероприятий плана внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа» в МБОУ Грековская ООШ. Организация формирования и предоставления информации по вопросам внедрения и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль подготовки педагогов, привлекаемых к работе по внедрению и эксплуатации ТОР «Моя школа». Контроль выполнения задач в рамках подготовки пользователей ТОР «Моя школа». Контроль обеспечения своевременного информирования пользователей о работе ТОР «Моя школа», включая методическое сопровождение. Участие в организации информационной кампании для обучающихся и их родителей (законных представителей), включая организацию подготовки информационных материалов. Координация сбора обратной связи от пользователей и подготовка предложений по развитию ТОР «Моя школа». Организация сопровождения внедрения новых функций ТОР «Моя

			школа», включая обеспечение информирования пользователей и подготовку пользователей.
3	Член рабочей группы, ответственный за ИКТ	Зубова Марина Николаевна, учитель	Техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» и подключение пользователей к ТОР «Моя школа»