

**Дорожная карта МБОУ Грековская ООШ по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО,
утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО в и ФГОС ООО в 2022- 2023 учебном году	Март-апрель 2022 г.	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа

1.5	Проведение классных родительских собраний в 1-4х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и по обновленным ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г.	май 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НООи ФГОС ООО	Зайцева Т.В., зам. директора по УР Классные руководители 1-5 кл.
1.6	Проведение родительских собраний в классах основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС ООО за период 2023-2027 годов	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно до 2027 г.	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС ООО	Зайцева Т.В., зам. директора по УР Классные руководители 1-5 кл.
1.7	Актуализация программы развития ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022г. и далее по мере необходимости	Обновленная программа развития	Авраменко И.В., директор
1.8	Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022г. и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.9	Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель–август 2022г. и далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.10	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на педагогическом совете	Март и август 2022г., август 2023, 2024, 2025, 2026 г.г.	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО Пакет информационно- методических материалов Раздел на официальном сайте школы	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Зубова М.Н., руководитель ШМО Рабочая группа
1.11	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 г	Информация об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
1.12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы	До 01.04.2022 г	Разработанная ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план, воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа

	коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО			
1.13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.06.2022 г	Разработанная ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план, воспитательной работы, программы формирования УУД.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.14	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО, на заседании педагогического совета	До 31.08.2022 г	Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план, воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1- 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	До 30.06.2022 г	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на период 2023-2027 годов	Ежегодно до 30.06	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам учебного плана, рабочих программ внеурочной деятельности для 1- 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31.08.2022 г	Утвержденные рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам учебного плана, рабочие программы внеурочной деятельности для 1- 5-х классов	

1.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам учебного плана, рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО (поэтапно с 2023г. по 2027 г.)	Ежегодно до 31.08	Утвержденные рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам учебного плана, рабочие программы внеурочной деятельности	
1.19	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно	Аналитическая справка зам.директора по УР. Аналитическая справка советника по воспитанию	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
1.20	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
1.21	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь, ежегодно с 2022г по 2027 г	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
1.22	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений	Постоянно, по мере необходимости	Определена модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Договоры о сетевом взаимодействии.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 31 августа ежегодно до 2027 г	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
2.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 года	Планы работы ШМО.	Зубова М.Н., руководитель ШМО Рабочая группа
2.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планом ШМО, ежегодно с 2022 по 2027	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Зубова М.Н., руководитель ШМО Рабочая группа
2.4	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 31 августа ежегодно до 2027 г	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсам внеурочной деятельности	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
2.5	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно с 2022г по 2027г	План повышения квалификации педагогических работников	Зайцева Т.В., зам. директора по УР
2.6	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 года	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Раздел на официальном сайте школы	Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
2.7	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Зайцева Т.В., зам. директора по УР

2.8	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года,	План работы педагога-психолога.	педагог-психолог
2.9	Формирование плана ВШК с учетом постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026гг	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
2.10	Формирование плана функционирования ВСОКО с учетом постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026гг	План функционирования ВСОКО на учебный год.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2022 г	Должностные инструкции	Авраменко И.В., директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Аналитическая справка зам. директора по УР	Зайцева Т.В., зам. директора по УР
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	План курсовой подготовки сохватом в 100 процентов педагогических работников,реализующих ООП НОО и ООО. Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОСООО.	Зайцева Т.В., зам. директора по УР
3.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно с 2022 по 2026гг	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Авраменко И.В., директор

4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образов. программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОСНОО и ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2022 г	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 гг	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Кравцова Е.В., зав. библиотекой
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	Авраменко И.В., директор
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Сведения об образовательной организации»	до 01.05.2022 г	Размещенные на официальном сайте школы обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зубова М.Н., администратор сайта
5.2	Размещение ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС НОО и ООО, в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	в течение 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022г	Размещенные на официальном сайте школы ООП НОО и ООП ООО, разработанные по обновленным ФГОС НОО и ООО	Зубова М.Н., администратор сайта Зайцева Т.В., зам. директора по УР Рабочая группа
5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До конца 2021-2022уч. года и ежегодно до 2027 г.	Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте	Рабочая группа
5.4	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027гг	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Зубова М.Н., администратор сайта Зайцева Т.В., зам. директора по УР Классные руководители
5.5	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027гг	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в ОУ	Зайцева Т.В., зам. директора по УР Зубова М.Н., администратор сайта Классные руководители

5.6	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2021-2022уч. года и ежегодно до 2027 г.	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
5.7	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2021-2022уч. года и ежегодно до 2027г	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР Зубова М.Н., администратор сайта
5.8	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образов. программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
5.9	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Авраменко И.В., директор Зайцева Т.В., зам. директора по УР
6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Авраменко И.В., директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муницип. задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы	Авраменко И.В., директор
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Авраменко И.В., директор
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	Авраменко И.В., директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575843

Владелец Авраменко Ирина Васильевна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023